

段取り革命

～ 50%・12日工期短縮の実際～

TS無臭塗料の活用で塗装工程を12日短縮！

シーリングマジック養生と並行して照明器具クリーニングと管球交換

ブラインド修理・クリーニングも併せて段取りいたします。

[床面積約500m² オフィスビル原状回復工事に伴う塗装工程 例]

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
TS東京	シーリングマジック 天井吹付								～ 従来塗装工程は、臭気が発生するために、土日・夜間と作業制限がありました。～															
塗装会社								壁・鉄部塗装							壁・鉄部塗装								壁・鉄部塗装	



臭気がない※注1) ので平日施工、従来よりも**12日工期短縮!**

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
TS東京	ブラインド取外し			工場にて修理・洗浄					ブラインド取付		
	照明反射板クリーニング 管球交換			TS無臭塗料 壁・鉄部塗装				TS無臭塗料 壁・鉄部塗装			
	シーリングマジック天井吹付										



(※注1) 臭気を感じ方には個人差があり気温・湿度・換気などの条件によっても異なります。従来塗料よりも臭気はありませんが完全無臭ではありません。